

**Дорожная карта
по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течении года реализации мероприятий)
1.	<p>Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Формирование перечня образовательных организаций 2. Согласование перечня с министерством образования Саратовской области 3. Определение координатора проекта «Точка роста» от управления образования 4. Утверждение перечня образовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры 5. Направление Типового Положения о деятельности Центров в подведомственные организации 6. Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров 	<p>Приказ управления образования об утверждении перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база.</p>	ноябрь, 2022
2.	<p>Заключение Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету КМР на обеспечение условий создания центров «Точка роста»</p>	<p>Соглашение между МО СО и главой КМР</p>	январь-апрель, 2023
3.	<p>Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра</p>	<p>письмо и акт РОИВ/РВПО</p>	Март-Апрель

4.	Согласование типового проекта зонирования Центра	письмо и акт РОИВ/РВПО	Март-Апрель
5.	Согласование перечня оборудования Центра	письмо и акт РОИВ/РВПО	Март-Апрель
6.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов	письмо РОИВ/РВПО	Апрель
7.	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 	<p>Мониторинг РОИВ/РВПО</p> <p>Письмо РОИВ/РВПО о кадровом составе</p> <p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Отчет по программам переподготовки кадров</p>	Март-Июнь
8.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	Май-Август
9.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	акты о зачислении обучающихся	Сентябрь

10.	Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Лицензия на реализацию образовательных программ	Август
11.	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь